



**Légende**

- A** Autel
- B** Ambon
- D** Croix, statues
- E** Protections Autels
- F** Protections peintures murales
- G** Paroi de fermeture

**Calendrier 2017**

- 21.05 - "Châteaux et musées en fête"
- 23.05 - début montage échafaudages étape I (transept et chevet)
- 11.06 - concert "Stile Antico", "Riches heures de Valère"
- 30.06 - fin montage échafaudages étape I (transept et chevet)
- 13.07 - répétitions "Festival international de l'orgue ancien"
- 15.07 - début "Festival international de l'orgue ancien"
- 14.08 - début travaux de conservation-restauration étape I (transept et chevet)
- 01.09 - aménagement nef pour services
- 09.09 - "JEP, Journées du Patrimoine", visites du chantier
- 17.09 - concert "Odhecaton", "Riches heures de Valère"
- 15.10 - concert "La Morra", "Riches heures de Valère"
- 11.11 - "Nuit des musées", visites du chantier

**Calendrier 2019**

- 30.04 - fin travaux de conservation-restauration étape I (transept et chevet)
- 31.05 - fin démontage échafaudages étape I (transept et chevet)